CRONOGRAMA DE ACCION SCAM FASE V IMPLEMENTACIÓN.

	Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de Logro Esperado	Mes															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Suscripción de Convenio o Protocolo de Acuerdo**																		
		1.1 Generación y aprobación de convenio	Convenio suscrito por las autoridades	x															
2	**Circular Interna para todos los directores o jefaturas del municipio**																		
		2.1 Instructivo especial para directores o jefaturas	Directores y jefaturas toman conocimiento de las bases del nuevo nivel SCAM		x														
3	**Cronograma**																		
		3.1 Elaboración de cronograma de acción	Cronograma de trabajo creado por Sección de Medio Ambiente		x														
		3.2 Envio de circular informativo a funcionarios del Municipio	Funcionarios Municipales toman conocimiento de cronograma		x														
4	**Subsiduio SCAM**																		
		4.1 Elaboración de fichas de proyecto	Fichas de proyecto aprobadas			x													
5	**Mantención de Estrategia Ambiental Comunal (EAC)**																		
		5.1 Elaboración de continuidad de Estratégia Ambiental Comunal	Informe final de ejecución de las líneas estratégicas comprometidas													x			
6	**Coordinación de la Mesa Comunal de Gobernanza Ambiental**																		
		6.1 Continuidad de la Mesa de Gobernanza Ambiental	Sesionar en forma ordinaria al menos 4 veces al año				x		x			x			x			x	
7	**Ejecución de líneas temáticas**																		
		7.1 Informe de avance realizado	Informe de avance publicado en página web								x								
		7.2 Informe final realizado	Informe final publicado en página web														x		
8	**Slogan de la Vocación**																		
		8.1 Difusión masiva de Slogan a comunidad	Ciudadanía involucrada en apoyar a la comuna en la Vocación elegida			x													
9	**Campaña comunicacional**																		
		9.1 Puesta en marcha de Campaña Comunicacional	Máxima cantidad de ciudadanía informada			x													
10	**Programa de educación**																		
		11.1 Programa educativo ambito formal	PADEM con contenido de la vocación / Informe con actividades educativas con los establecimientos														x		
		11.2 Programa educativo ambito no formal	Informe con las actividades con miembros de la mesa y ciudadanía en general														x		
12	**Evaluación de Incorporación de Vocación Ambiental en Instrumentos Normativos y Planificación Comunal**																		
		12.1 Elaboración de propuesta para incorporación de vocación ambiental en instrumentos de planificación	Propuesta para la incorporación de la vocación ambiental en la planificación comunal presentada a la Mesa de Gobernanza, CAM y CAC								x								
13	**Cronograma de Acción para Etapa Consolidación y Compromisos de ejecución**																		
		13.1 Elaboración de Cronograma de acción Etapa Implementación	Cronograma comunicado al CAC y Funcionarios Municipales														x		
		13.2 Compromisos para desarrollar en la siguiente etapa	Compromisos firmados por el Alcalde														x		
14	**Compromiso presupuestario para desarrollar la siguiente etapa**																		
		14.1 Comprometer presupuesto para la etapa siguiente	Compromiso presupuestario firmado por el Alcalde														x		
15	**Huella de Carbono y Registro de Residuos**																		
		15.1 Dar continuidad a lo comprometido en la Etapa Apresto	Se da continuidad a Huella de Carbono y Registro de Residuos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	**Sustentabilidad Interna Programas 3R**																		
		16.1 Dar continuidad a lo comprometido en la Etapa Apresto	Se da continuidad el protocolo 3R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	**Denuncias/Fiscalización Ambiental**																		
		17.1 Dar continuidad a lo comprometido en la Etapa Apresto	Se da continuidad al protocolo de denuncias ambientales y planes de fiscalización	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	**Continuidad de CAM y Evaluación de Impáctos Territoriales**																		
		18.5 Dar continuidad a lo comprometido en la Etapa Apresto	Se da continuidad al trabajo del CAM		x				x			x			x			x	
19	**Continuidad de CAC y Participación Ambiental Ciudadana**																		
		19.5 Dar continuidad a lo comprometido en la Etapa Apresto	Se da continuidad al trabajo del CAC y a la PAC			x			x			x			x			x	
20	**Planes de Adaptación en Riesgos Climáticos**																		
		20.1 Elaboración de Informe de diagnostico y documentos final del plan de riesgo ambiental	Prsentanción del plan al Concejo Municipal y publicación en pagina web														x		

21	**Medidas de Nivelación**																						
		21.1 Estratégia para la prevención y minimización de basurales clandestinos	Compromisos firmados por el Alcalde para logro de cada medida												**x**							
		21.2 Catastro Parimonial	Compromisos firmados por el Alcalde para logro de cada medida												**x**							
		21.3 Plan de tenencia responsable de mascotas	Compromisos firmados por el Alcalde para logro de cada medida												**x**							
		21.4 Mantención de proyectos FPA	Compromisos firmados por el Alcalde para logro de cada medida												**x**							
		21.5 Programa de a la producción sustentable	Compromisos firmados por el Alcalde para logro de cada medida												**x**							
22	**Elaboración del Expediente Final**																						
		22.1 Elaboración de Expediente Final	Expediente final presentado al Ministerio del Medio Ambiente														x	**x**	**x**				